



Утверждаю:
Директор МБОУ
«СОШ с.п.Калаус»
Е.М. Болтукаева
Приказ № 1 от 08.01.2022 г.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,
ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Админ.гимназии, кл.рук
3	Проведение классных родительских собраний в 1- классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Зам. директора по УВР, классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Зам. директора по УВР, классные руководители
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение	Ежегодно, в течение учебного года	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях	Зам. директора по УВР и ВР, инженер-программист

	компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся		Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Администрация, Рабочая группа
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель 2022 года – август 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Администрация, Рабочая группа
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Директор, руководители ШМО, библиотекарь
9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части,	В течение всего периода	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Замдиректора по УВР и ВР

	формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
10	Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Май- август 2022 года	Модели сетевого взаимодействия	Директор, Администрация, Рабочая группа
11	Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию	Директор, Администрация
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Рабочая группа
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2022 года	Устав образовательной организации	Директор
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года – август 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции	Рабочая группа
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с	До 30 июня 2022 года	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО.</p> <p>Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД</p>	Рабочая группа

	требованиями нового ФГОС НОО			
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 30 июня 2022 года	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>	Рабочая группа
20	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 31 августа 2022 года	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>	Директор
21	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>	Администрация
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного	Директор , <i>учителя-предметники</i>

	деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	
23	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор
24	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Директор
25	Разработка и утверждение «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Март 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа Директор

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	ШМС(школьный методический совет) Директор
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	ШМС, замдиректора УВР
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 год	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Руководители ШМО, замдиректора УВР
30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	педагог-психолог, замдиректора по УВР

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Руководитель ШМО НОО
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Руководители ШМО ООО
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Администрация
34	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Администрация
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	замдиректора по УВР и ВР
36	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым	Ежегодно в период с 2022 по 2027 год	Аналитическая справка замдиректора по УВР	замдиректора по УВР

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
37	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 год	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	администрация
38	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
39	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 год	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Инженер-программист
40	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Инженер-программист
41	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.	Инженер-программист, заместители директора по УВР, ВР, педагог-психолог.

	ООО, представление результатов		Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	
42	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Администрация, Инженер-программист
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
43	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Март 2022 года	<p>Положение о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p> <p>Протокол педсовета об утверждении «Положение о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО»</p> <p>Приказ об утверждении «Положение о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО»</p>	Рабочая группа Директор

**План
методического сопровождения введения и реализации ФГОС НОО
и ООО в МБОУ «СОШ с.п.Калаус»**

п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Консультация «Введение ФГОС НОО и ООО. Содержание ФГОС НОО и ООО»	Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова	Январь 2022 г.
2	Семинары: «Требования к структуре основной образовательной программы НОО и ООО».	Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова	Февраль 2022 г.
5	Круглый стол «Создание условий для качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС». Педагогический тренинг «Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного	Педагог- психолог Багуева И.Р.	Май 2022 г.
6	Анкетирование педагогов «Возникающие трудности при реализации ФГОС НОО и ООО в условиях школьной организации»	Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова А.А.	Январь 2022 г.
7	Разработка ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ООО.	Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова руководители ШМО	Март-август 2022 г.
8	Консультации: «Методические рекомендации по предметно- развивающей среде НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ООО»	Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова., руководители ШМО	Февраль 2022 г.

9	<p>Творческая группа:</p> <p>«Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса»;</p> <p>«Корректировка памяток по анализу разных видов детской деятельности»;</p> <p>«Определение содержания разных видов детской деятельности в пяти образовательных областях с учетом принципа интеграции»</p>	<p>Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова., руководители ШМО</p> <p>Творческая группа</p>	Февраль 2022 г.
10	<p>Консультация «Особенности организации занятий в форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми»</p> <p>«Обновление предметно-развивающих сред в НОО и ОО»</p>	<p>Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова., руководители ШМО</p> <p>Творческая группа</p>	Март 2022
11	<p>Практический семинар «Методы и приемы педагогического сопровождения игровой деятельности детей дошкольного возраста»</p>	<p>Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова., руководители ШМО</p> <p>Творческая группа</p>	Март 2022
12	<p>Круглый стол «Гендерный подход в организации игровой деятельности дошкольников»</p>	<p>Педагог-психолог</p>	Апрель
13	<p>Методическое объединение «Использование эффективных образовательных технологий с целью решения задач и реализации психолого-педагогических условий, обозначенных в ФГОС»</p>	<p>Заместитель директора по УР А.Х.Махмудова.,</p> <p>Творческая группа</p>	Апрель