

## План разработки образовательной программы начального образования

Декабрь 2021 - май 2022		Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Раздел/подраздел ООП				
<b>Целевой раздел</b>				
Пояснительная записка;				
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования;	До 31.05.2022	Руководитель методического объединения начальной школы		
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования.	До 31.05.2022	Руководитель методического объединения начальной школы		
<b>Содержательный раздел</b>				
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.04.2022	Руководитель методического объединения начальной школы, учителя-предметники		
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Руководитель методического объединения начальной школы, учителя внеурочной деятельности		
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Руководитель методического объединения начальной школы		
Рабочая программа воспитания.	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР Джанаева М.А..		
<b>Организационный раздел</b>				

Учебный план;	До 31.05.2022	Руководитель методического объединения начальной школы	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ
План внеурочной деятельности;	До 31.05.2022	Руководитель методического объединения начальной школы	
Календарный учебный график;	До 31.05.2022	Руководитель методического объединения начальной школы	
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР Джанаева М.А..	
Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.05.2022	Завхоз	